

Decretazione n. 2025.0000649 autorizzata il 09 dicembre 2025

Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CARTER INOX SU SOTTOSERVIZI IN ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE S. BASEGIO A VENEZIA -CIG - CUP F71C18000070005

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Nel giugno 2025 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha completato i lavori di ricostruzione del ponte Molin che collega le rive di S. Basilio e Zattere attraversando il rio S. Basegio. Le medesime rive risultano collegate da alcuni cavidotti contenenti linee dati in fibra ottica di proprietà Openfiber che, al completamento dei lavori di ricostruzione delle rive, resterebbero parzialmente in vista e potenzialmente danneggiabili dal traffico nautico percorrente il rio.

Allo scopo di mascherare e proteggere tali linee dati è stata quindi chiesta un'offerta all'impresa MAC Costruzioni srl per la fornitura e posa di un carter in acciaio inox da installare sul paramento di banchina lato s. Basilio. L'offerta ricevuta con Prot n. 13906 del 30/06/2025 ammonta a complessivi 4.936,20 €, somma che si ritiene adeguata.

La realizzazione del carter in oggetto risulta necessario a seguito dell'errata esecuzione dei lavori di realizzazione del ponte Molin da parte dell'impresa Greenwood, alla quale con Ordine di Servizio n. 4 è stato contestato il fatto che i cavidotti fossero stati fatti passare esternamente alla prima travatura nord, lasciando i cavidotti contenenti le linee fibra penzolanti senza alcun supporto. Contestualmente con il medesimo Ordine era stato imposto all'impresa di "smontare il puntone della travatura nord per far passare i cavidotti al di sotto del ponte. Qualora l'impresa non eseguisse tale lavorazione, ogni onere derivante dall'interruzione delle utenze e nuova posa e realizzazione dei collegamenti delle linee di fibra sarà addebitata a codesta impresa.". A tale ordine l'appaltatore, nonostante i solleciti, non ha ottemperato lasciando i cavidotti nella medesima posizione. A seguito di apposito incontro organizzato con i rappresentanti di OpenFiber, si è scelto di lasciare le tubazioni in posizione, provvedendo a realizzare un carter di protezione. Per quanto sopra riportato, è stato pertanto comunicato a Greenwood (cfr prot. n. 15411 del 18-07-2025) che "Per il risarcimento di tali danni e oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa degli

inadempimenti dell'appaltatore ... l'Amministrazione

dovrà procedere ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 14 e 22 dello Schema di contratto all'escussione della garanzia definitiva sino a concorrenza dell'importo" sostenuto. Tutto ciò premesso, dato atto che l'intervento riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria per la pratica, anche in ordine alla conformità rispetto la normativa vigente e al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di:

- Autorizzare la spesa di 4.936,20 € € (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, c. 1, p. 6 del DPR 633/1972) per la fornitura e posa di un carter in acciaio inox da installare sul paramento di banchina lato s. Basilio che trova copertura tra le somme a disposizione della Decretazione n. 486/2025. La somma sarà successivamente recuperata dalla cauzione definitiva dell'impresa Greenwood, come più sopra esplicitato;

- Autorizzare l'affidamento dei lavori in oggetto a MAC COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via Siese n. 16 - 31023 Resana (TV), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 4.936,20 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2025.00009065		F71C18 000070 005	4936.20	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 9065/2025. Si utilizzano le risorse dell'impegno 55801/2018 indicato nella decretazione 2025.0000486 con la quale è stato approvato il Q.E. aggiornato dell'intervento "Lavori di fedele ricostruzione del Ponte Molin a San

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 09 dicembre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005