

Decretazione n. 2026.0000370 autorizzata il 29 giugno 2026

Oggetto: Elettificazione delle banchine del Porto di Venezia - ELETTRIFICAZIONE BANCHINE AREE DI VENEZIA - RIVA SANTA MARTA SAN BASILIO" - Approvazione della modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

VISTA la Decretazione n. 2023.0000516 del 25 settembre 2023 (determina a contrarre) con la quale l'AdSP_MAS, ha approvato l'appalto per l'affidamento congiunto di "Progettazione ed esecuzione dei Lavori di Elettificazione Banchine Aree di Venezia - Riva Santa Marta San Basilio", sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1., comma 2, lett. b) del decreto legge n.76 del 2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con legge n. 120 del 2020, successivamente modificato con decreto legge n. 77 del 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con legge n. 108 del 2021, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; VISTA l'aggiudicazione definitiva PROTOCOLLO AdSP MAS.U.006557 del 22/03/2024 in favore dell'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA, sede in via Giovanni Papini n. 18 - 40128 Bologna, P.IVA 03539261200 che per l'esecuzione dell'intervento, ha offerto il ribasso percentuale del 7,82% pertanto, si è aggiudicato i lavori per un totale di contratto pari a € 3.905.810,97, compresi Progettazione € 136.986,53 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 109.899,91;

VISTO il contratto n. 1958 di registro del 18/04/2024 tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e l'operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA (CIG A0163B2841);

VISTO il quadro economico dell'intervento aggiornato a seguito della perizia 1 di cui all'Allegato 1;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti in data 27/06/2024 ed assunto agli atti dell'Autorità con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013389 del 28/06/2024;

TENUTO CONTO che l'intervento identificato dal CIG A0163B2841, fa riferimento al CUP di cui alla Decretazione n. 2022.0000710 autorizzata il 02 gennaio 2023 riguardante "Interventi finalizzati all'Elettificazione delle banchine (Cold ironing): Elettificazione Banchine Aree di Venezia, CUPF79J21005960001";

CONSIDERATO che per dare copertura alla modifica contrattuale relativa all'intervento Elettificazione Banchine Aree di Venezia - Riva Santa Marta San Basilio, sono stati rimodulati, con la Decretazione n. 2026.0000122 e con la Decretazione n. 2026.0000367, i quadri economici degli interventi di Riva Santa Marta San Basilio e Riva Sette Martiri spostando una parte delle somme a disposizione dell'intervento di "Elettificazione Banchine Aree di Venezia - Riva Sette Martiri" e che pertanto i nuovi quadri economici risultano come da allegato 2 "Quadro economico dell'intervento "Elettificazione Banchine Aree di Venezia - Riva Santa Marta San Basilio"" e da allegato 5 "Quadro economico dell'intervento "Elettificazione Banchine Aree di Venezia Riva Sette Martiri""

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori sulle Banchine di Riva Santa Marta e San Basilio e come meglio indicato nella relazione tecnica generale relativa alla presente modifica del contratto in corso di esecuzione, sono emerse ulteriori:

- richieste da parte della stazione appaltante riconducibili all'art. 106 c.1 lett. b del Dlgs 50/2016 di introdurre specifiche opere migliorative finalizzate ad adeguare l'intervento alle più recenti normative tecniche e ad incrementare l'affidabilità e la funzionalità complessiva dell'opera;

CONSIDERATO che, per effetto dei nuovi e diversi lavori si ha un maggiore importo dei lavori pari ad € 60.062,04 al netto del ribasso di gara, corrispondenti al 1,52% dell'importo di contratto pari ad € 3.905.810,97 dei lavori aggiudicati con nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.006557 del 22/03/2024 (compresi oneri per la sicurezza) e che tale modifica risulta ammissibile ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO che, gli importi degli interventi imprevidi da realizzarsi sulle Banchine di Riva Santa Marta e San Basilio trovano copertura alla voce imprevidi del quadro economico:

VISTE:

- La relazione generale di perizia inserita nell'ambito della Perizia di Variante n.2 redatta ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Il quadro comparativo di raffronto tra il quadro economico di contratto ed il quadro economico di variante da cui si evince la differenza dell'intervento;

SI DISPONE DI

- **APPROVARE** il quadro economico di perizia di cui all'allegato 2 alla presente decretazione;
- Approvare la maggiore spesa per l'intervento "Elettificazione Banchine Aree di Venezia - Riva Santa Marta San Basilio" pari ad € 60.062,04 che trova copertura alla voce B.1 del QE rimodulato;
- Approvare l'affidamento dei maggiori lavori per un importo di € 60.062,04 al **CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA**;

Il direttore della Direzione Tecnica Giovanni Terranova

L'importo di € 60.062,04 risulta coperto dall'impegno di spesa di cui alla Decretazione n. 2023.0000516 del 25 settembre 2023, come rimodulata dalla decretazione n. 2026.0000367 a valere sul Quadro Economico di Marittima per la voce B1.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007.

ALLEGATI: Perizia 2 SMSB.zip

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 60.062,04 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2026	UDEC	2022.9175ps12	A0163B28 41	F79J210 059600 01	60062.04	Impegno già assunto con precedente atto	La spesa trova copertura nei presub 12 e 13 registrati sull'impegno 9175/2022 indicato nelle citate decretazioni.

Note: Si provvede ad allineare le registrazioni contabili al nuovo QE.

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 29 giugno 2026

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Roberto Mantovanelli

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Matteo Gasparato

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005