

Decretazione n. 2026.0000460 autorizzata il 07 settembre 2026

Oggetto: PNRR M2C2 I1.1 GREEN PORTS - Variante di progetto n.2 per acquisto di natante elettrico (CUP: F75D22000040006)

Il responsabile unico del procedimento

Antonio Revedin

VISTO l'Accordo di Finanziamento tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e l'AdSPMAS, registro MASE accordi e Contratti 0000035 del 21/03/2023, protocollo AdSPMAS n. 8998 del 05/05/2023, per l'attribuzione e gestione dei fondi relativi all'acquisto dell'imbarcazione di servizio (CUP F75D22000040006);

VISTA la decretazione n. 704/2023 autorizzata il 03 gennaio 2024 per l'attuazione del progetto "Acquisto di un natante a Idrogeno", finanziato nell'ambito del PNRR Missione 3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", Componente 2 "Intermodalità e Logistica Integrata", Investimento 1.1 "Porti verdi: interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti Green Ports;

VISTA la decretazione n. 571/2025 che, recependo l'esito della deliberazione dell'AdSP MAO n. 1260/2025 del 11/08/2025 (agli atti di questa amministrazione al prot. 18444 del 12/09/2025) con la quale è stato approvato il verbale di seggio di gara per l'aggiudicazione alla ditta Mancini Srl, della fornitura dei due natanti elettrici per la somma complessiva di € 2.174.260,00 corrispondente ad € 1.087.130,00 per ciascun mezzo, sulla base dell' Accordo di collaborazione siglato tra le AdSP MAS e AdSP MAO per tale scopo;

VISTE le note formulate dal RINA, Registro Navale Italiano e la conseguente Variante di Progetto, trasmessa con Delibera n. 244/2026 dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Stazione Unica appaltante) e conservata agli atti al prot. AdSPMAS n. 1493 del 06/08/2026 "Approvazione variante II - Progetto PNRR MC2C2 I1.1 GREEN PORTS - Variante di progetto per acquisto di natante elettrico (CUP F75D22000040006)", con la quale è stato adeguato il valore contrattuale e sono stati meglio definiti alcuni ambiti di esecuzione del contratto, tra cui i termini di pagamento della commessa, delle prove in mare dei natanti e della consegna alle rispettive AdSP;

PRESO ATTO che le suddette lavorazioni integrative del contratto ammontano ad un importo totale di € 138.000,00 oltre IVA, e coprono i costi da sostenere per entrambe le imbarcazioni;

CONSIDERATO che il costo aggiuntivo per la scrivente AdSPMAS è pari al 50% del valore della già menzionata Variante che porta il costo totale per imbarcazione a € 1.156.130,00 oltre IVA;

VERIFICATA la regolarità del procedimento di variante ai sensi del Dlgs 36/2023 e della copertura della spesa aggiuntiva alla citata decretazione n. 704/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, si dispone di:

- 1) Approvare il nuovo QE relativo al progetto PNRR GREEN PORTS acquisto di un natante elettrico CUP F75D22000040006 pari a € 1.410.478,60 (unmilionequattrocentodiecimilaquattrocentosessantototteeuro//60) per il natante destinato alla ADSPMAS (pari a € 1.156.130,00 sommato di IVA 22%);
- 2) Impegnare la somma di euro 69.000,00 (sessantovemila//00) oltre iva 22% per un totale di 84.180,00 (ottantaquattromilacentottanta//00) a favore della ditta Mancini Srl per le lavorazioni integrative richieste dal RINA e contenute nella Delibera 244/2026 sopra citata.

Gli importi di cui sopra, trovano copertura all'impegno 2023.00010058 relativo alla decretazione n. 704/2023.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

**Il direttore della Direzione
Pianificazione e Sviluppo**

Antonio Revedin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 84.180,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2026	UDEC	2023.010058s7		F75D22 000040 006	84180.00	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 10058/2023, assunto con decretazione 2023.0000704, sub 7

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 07 settembre 2026

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Roberto Mantovanelli

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Matteo Gasparato

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005