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- Intervento di somma urgenza presso la meda 4148.2 nel Canale Malamocco Marghera dei giorni 15.16.17 Giugno 2017.

Perizia giustificativa (Art.163 Dlgs 50/2016)
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- Intervento di somma urgenza presso la meda 4148.2 nel Canale Malamocco Marghera dei giorni 15.16.17 Giugno 2017.

Perizia giustificativa (Art.163 Dlgs 50/2016)

Relazione Esplicativa
1.Descrizione intervento

Nella sera del giorno 15/06/2017, un tecnico della ditta Elenia S.r.l., ditta che segue le manutenzioni
del sentiero luminoso nel canale Malamocco Marghera per I'Autorita di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale, ha comunicato telefonicamente, trasmettendo alcune foto dello stato di
fatto, che la meda 4148.2, situata nel suddetto canale, presentava una pronunciata inclinazione rap-
presentando un pericolo per la navigazione.

La sera stessa del 15/06/2017 si & provveduto ad inviare, con somma urgenza, la ditta L.M.D. S.p.A. di
Malcontenta (VE), con sede in prossimita del tratto di canale in cui insisteva la meda, a segnalare il
manufatto in c.a. con adeguata rete rossa, cartellonistica e luci indicanti il pericolo imminente per la
navigazione (Immagini 1 e 2).

IMMAGINE 1
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- Intervento di somma urgenza presso la meda 4148.2 nel Canale Malamocco Marghera dei giorni 15.16.17 Giugno 2017.

Perizia giustificativa (Art.163 Dlgs 50/2016)

IMMAGINE 2

La mattina successiva, il giorno 16/06/2017, la scrivente Amministrazione ha effettuato un sopralluogo
presso la meda oggetto dell'intervento, riscontrando quanto segue:

- la struttura della meda verde 4148.2 risultava fortemente inclinata senza aver subito visibili urti da
natanti. L’accentuata inclinazione faceva presagire un imminente cedimento ed inabissamento della
struttura, rappresentando un imminente pericolo per la navigazione.

-ipaliin legno posti attorno a protezione della meda non erano danneggiati e non portavano nessun
segno di contatto con scafi di natanti.

- la struttura della meda si muoveva ed ondeggiava con il sopraggiungere delle onde provocate dai
natanti in transito
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. Intervento di somma urgenza presso la meda 4148.2 nel Canale Malamocco Marghera dei giorni 15.16.17 Giugno 2017.

Perizia giustificativa (Art.163 Dlgs 50/2016)

- nella meda era installato un faro di segnalamento (in gestione a Marina Militare — Comando Zona
Fari Venezia - Marifari) e una centralina meteo Fog Detector di questa Amministrazione.

Si & provveduto, quindi, a contattare pili imprese per provvedere all’estrazione urgente del manu-
fatto. La prima ditta disponibile ad intervenire il giorno stesso, con mezzi adeguati e personale, &
stata la Zeta S.r.l. di Chioggia (VE).

Lintervento di estrazione del manufatto pericolante si & svolto nelle giornate del 16 e del 17 Giugno
c.a. (Immagine 3).

IMMAGINE 3
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- Intervento di somma urgenza presso la meda 4148.2 nel Canale Malamocco Marghera dei giorni 15.16.17 Giugno 2017.

Perizia giustificativa (Art.163 Dlgs 50/2016)

Il tutto come risulta dal Verbale di Somma Urgenza, allegato alla presente, prot.8498 del
21/06/2017.

Seguito I'estrazione dell’intera struttura, si & potuto riscontrare che i n.4 pali in c.a. di fondazione
della lunghezza di circa m.11,50 erano infissi per circa m.1,80, compromettendo cosi la stabilita
dell’intera struttura (Immagine 4).

IMMAGINE 4

2.Affidatari e corrispettivi delle prestazioni ordinate

2.a Affidatari

Le ditte affidatarie sono:

-L.M.D. S.p.A. con sede in Via Moranzani 74 — 30176 Malcontenta (Venezia) P.IVA/C.F. 00282630276

-Zeta S.r.l. con sede in Via Marco Polo 197 — 30015 Chioggia (Venezia) P.IVA/C.F. 03521590277

2.b Corrispettivi delle prestazioni ordinate

| corrispettivi delle prestazioni ordinate, per entrambe le imprese, sono stati definiti consensual-
mente con gli affidatari il giorno stesso della chiamata dell’intervento in somma urgenza.
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- Intervento di somma urgenza presso la meda 4148.2 nel Canale Malamocco Marghera dei giorni 15.16.17 Giugno 2017.

Ferizia giustificativa (Art.163 Dlgs 50/2016)

Nel Computo Metrico allegato a questa Perizia Giustificativa, sono stati utilizzati i seguenti prezzi
unitari:

o per ilavori svolti da L.M.D. S.p.A.

TABELLA 1

INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI SEGNALAMENTO MEDA PERICOLANTE 4148.2

ARTICOLO DESCRIZIONE um PREZZO UNITARIO (€)

1 Compenso per intervento urgente con molobarca atlrezzata €CAD €700,00

L’articolo 1 (in Tabella 1), preventivamente concordato con I'impesa L.M.D. S.p.A., si ritiene equo visto
il carattere di urgenza con il quale & stato effettuato I'intervento nella serata del 15.06.2017. Il prezzo
é conforme all’articolo similare presente nell’'ultimo appalto di “Manutenzione ordinaria e straordina-
ria dei manufatti di segnalamento lungo i canali di grande navigazione (Art. 7.b)”, dell’Autorita Portuale
di Venezia, dell’anno 2015 in cui il medesimo intervento veniva riconosciuto a 770,00 €/cad.

e per i lavori svolti da Zeta S.r.l.

TABELLA 2
INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI LIEVO MEDA 4148.2
ARTICOLO DESCRIZIONE . um PREZZO UNITARIO (€)
2 OPERAIO SPECIALIZZATO €H €29,09
3 OPERAIO COMUNE €H €24.79
4 $gheeelo PONTONE A FREDDO ATTREZZATO CON ESCAVATORE 750 &H € 560,00

Gli articoli 2 e 3 (in Tabella 2), riferiti alla manodopera, sono stati preventivamente concordati con
I'impresa Zeta S.r.l. e fanno riferimento alla tabella “Costi della Manodopera” del mese di Novembre
2016, i pit recenti a disposizione da questa Amministrazione al momento dell’'urgenza.

Larticolo 4 (in Tabella 2) & stato preventivamente concordato con I'impresa Zeta S.r.l. & comprende
I'intervento a prezzo di mercato dell’effettiva Motonave che & intervenuta per 'emergenza nei
giorni 16 e 17 Giugno c.a.
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Intervento di somma urgenza presso la meda 4148.2 nel Canale Malamocco Marghera dei giorni 15.16.17 Giugno 2017.

Ferizia giustificativa (Art.163 Dlgs 50/2016)

L'importo complessivo da Quadro Economico, per i lavori di somma urgenza svolti, ammonta a com-
plessivi € 8.764,72, cosi suddivisi:

L.VL.D. S.r.l.: per l'intervento di somma urgenza tot. €700,00

Zeta S.r.l.: per l'intervento di somma urgenza tot. €8.064,72
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ELENCO PREZZI UNITARE

(Euro cinquecentosessanta/00 )

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
01 Compenso per intervento urgente con motobarca attrezzata.
Compenso per intervento urgente, ordinato con la procedura del pronto intervento, da effettuarsi entro
24 ore dall'ora della comunicazione della D.L.L. a mezzo fax, email o telefonica, da eseguirsi anche nei
giorni prefestivi e festivi.
Il tutto compreso I'utilizzo di pontone semovente attrezzato (pontone con adeguata attrezzarura per
estrazione/infissione pali o per il lievo di briccola e/o palo semiaffiorante o altro), o con altro mezzo
semovente attrezzato (barca mototopo di adeguata stazza) per la posa di segnalazioni galleggianti,
Infissioni di cartelli, o altri impleghi urgenti, il tutto comprensivo di mano d'opera e quant'altro necessario
per eliminare il pericolo per la navigazione. Compreso, inoltre, I'impiego di personale subaqueo per
immersioni in sito.
Nel prezzo & comprensivo l'onere di un eventuale sopralluogo con imbarcazione veloce. Le operazioni di
estrazione, formazione di briccola e forniture varie saranno pagate con i rispettivi prezzi d'elenco.
(1l prezzo intende compensare l'onere del noleggio a caldo del pontone/mototopo e di tutte le altre
attrezzature, compreso personale e consumi, per un tempo di impiego fino ad 8 ore sul luogo di
intervento).
1l prezzo comprende, inoltre, la consegna alla D.L.L. di chiara documentazione fotografica dimostrante lo
stato di fatto e la successiva messa in sicurezza dell'area oggetto dell'intervento.
.......................................... DR PP P PP Cadauno 700'00
(Euro settecento/00 )
02 Operaio specializzato.
Tabella MIT Novembre 2016
................................. h 29,09
(Euro ventinove/09 )
03 Operaio comune.
Tabella MIT Novembre 2016
......................................................................................................................................... h 24’79
(Euro ventiquattro/79 )
04 Noleggio pontone a freddo attrezzato.
Noleggio pontone a freddo attrezzato con gru escavatore da 750 ton. completo di tutta l'attrezzatura
necessaria all'esecuzione del lavoro comprendemte I'estrazione dei pali e loro demolizione, il
sollevamento della struttura in c.a., il loro trasporto in cantiere.
h 560,00
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COMPUTO METRICO

ARTICOLO

N.

CODI
CE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

u.M.

SIMILI

LUNG.

QUANTITA'

PREZZ

IMPORTO

01

02

03

04

Compenso per intervento urgente con motobarca attrezzata.
Compenso per intervento urgente, ordinato con la
procedura del pronto intervento, da effettuarsi entro 24 ore
dall'ora della comunicazione della D.L.L. a mezzo fax, email
o telefonica, da eseguirsi anche nei giorni prefestivi e
festivi.

Il tutto compreso I'utilizzo di pontone semovente attrezzato
(pontone con adeguata attrezzarura per
estrazione/infissione pali o per il lievo di briccola e/o palo
semiaffiorante o altro), o con altro mezzo semovente
attrezzato (barca mototopo di adeguata stazza) per la posa
di segnalazioni galleggianti, infissioni di cartelli, o altri
impieghi urgenti, il tutto comprensivo di mano d'opera e
quant'altro necessario per eliminare il pericolo per la
navigazione. Compreso, inoltre, I'impiego di personale
subaqueo per immersioni in sito.

Nel prezzo & comprensivo l'onere di un eventuale
sopralluogo con imbarcazione veloce. Le operazioni di
estrazione, formazione di briccola e forniture varie saranno
pagate con i rispettivi prezzi d'elenco.

(1l prezzo intende compensare I'onere del noleggio a caldo
del pontone/mototopo e di tutte le altre attrezzature,
compreso personale e consumi, per un tempo di impiego
fino ad 8 ore sul luogo di intervento).

1l prezzo comprende, inoltre, la consegna alla D.L.L. di
chiara documentazione fotografica dimostrante lo stato di
fatto e la successiva messa in sicurezza dell'area oggetto
dell'intervento.

Intervento urgente della sera 15.06.2016 effettuato dalla
ditta LMD S.p.A. per segnalazione pericolo

Totale

Operaio specializzato.
Tabella MIT Novembre 2016
Per intervento del giorno 16.06.2017 effettuato dalla ditta
Zeta S.r.l.
Per intervento del giorno 17.06.2017 effettuato dalla ditta
Zeta S.r.l.

Totale

Operaio comune.

Tabella MIT Novembre 2016

Per intervento del giorno 16.06.2017 effettuato dalla ditta
Zeta S.r.l. a bordo pontone
Per intervento del giorno 17.06.2017 effettuato dalla ditta
Zeta S.r.l. a bordo pontone

Totale

Noleggio pontone a freddo attrezzato.

Noleggio pontone a freddo attrezzato con gru escavatore da
750 ton. completo di tutta I'attrezzatura necessaria
all'esecuzione del lavoro comprendemte I'estrazione dei pali
e loro demolizione, il sollevamento della struttura in c.a., il
loro trasporto in cantiere.

Per intervento del giorno 16.06.2017 effettuato dalla ditta
Zeta S.r.l.

Per intervento del giorno 17.06.2017 effettuato dalla ditta
Zeta S.r.l.

Totale

Importo Lavori Euro

Cadau
no

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,00

24,00

36,00

4,00

8,00

12,00

4,00

8,00

12,00

700,00

29,09

24,79

560,00

700,00

1.047,24

297,48

6.720,00
8.764,72




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

8.764,72

8.764,72
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

NUCLEO OPERATIVO DI VENEZIA

COSTI DELLA MANODOPERA

di cui al D.M. 11.12.1978 validi per la Provincia di Venezia ai fini della determinazione della
revisione dei prezzi ai sensi della D. Lgs. 12.04.2006 n.163.

MESE NOVEMBRE 2016

MANODOPERA
Operaio Operaio Operaio Manov. Spec.

ZONE di I'V Livello | Specializzato | Qualificato | Operaio Com.
EDILI:
1) Provincia (Terraferma) 30,16 28,73 26,87 24,42
2) Centro storico di Venezia —| 30,53 29,08 27,23 24,79
Isole della Laguna
3) Centro storico di Chioggia 30,16 28,13 26,87 24,42

Agli effetti della revisione prezzi i costi della manodopera sono da considerarsi "noti" al 1
Novembre 2016.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
‘E TRASPORTI
NUCLEO OPERATIVO DI VENEZIA

Venezia, 117 NV, 2016




PROTOCOLLO ASPV.1.0008498.21-06-2017

AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

PROCESSO VERBALE DI SOMMA URGENZA
(Art. 163 del D. Lgs. n.50/2016)

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED
IL RIPRISTINO DELLA MEDA VERDE 4148.2 LUNGO IL CANALE
MALAMOCCO MARGHERA NEL PORTO DI VENEZIA

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di Giugno in Venezia il sottoscritto Dott. Ing. Nicola
Torricella, in qualita di Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore Tecnico
dell'Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale,

premesso che

- La sera del giorno 15.06.2017 é stato segnalato che la struttura della meda verde
4148.2 (ex CS7), che si trova lungo il canale Malamocco Marghera, presentava una
pronunciata inclinazione che poteva presagire ad un cedimento ed inabissamento della
stessa.

- La sera stessa del giorno 15.06.2017 la scrivente Amministrazione ha provveduto a
mandare con urgenza la ditta LMD S.p.A., con sede in prossimita del tratto di canale in
cui insiste la meda oggetto dell’intervento, a segnalare con rete rossa, cartelllonistica
adeguata e luci intermittenti la zona di pericolo.

- La mattina del giorno 16.06.2017 & stato effettuato dal geom. Luca Battiston un
sopralluogo finalizzato alla verifica della fattibilitd di un intervento di messa in
sicurezza dell'intera struttura.

accertato che

la situazione riscontrata in loco & la seguente:

- la struttura della meda verde 4148.2 risulta inclinata senza aver subito visibili urti da
natanti.

- i pali in legno ‘posti attorno a protezione della meda non sono danneggiati e non
portano nessun segno di contatto con scafi di natanti.

- la struttura della meda si muove ed ondeggia con il sopraggiungere delle onde
provocate dai natanti in transito

- nella meda é installato un faro di segnalamento (in gestione a Marina Militare
Comando Zona Fari Venezia - Marifari) e una centralina meteo di quest
Amministrazione.

valutato che

Sulla base del sopralluogo eseguito e dei dati raccolti effettivamente sussiste elevato
rischio di inabissamento della meda, che potrebbe riversarsi verso il canale navigabile,”
risultando un pericolo per la navigazione e mettendo fuori uso tutta la strumentazione
su di essa installata.

In considerazione, risultano, quindi, necessari i seguenti lavori per rimuovere lo stato
di pregiudizio alla pubblica incolumita:



1)

2)

3)

AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Recupero della struttura in calcestruzzo comprese tutte le apparecchiature
elettriche e di segnalazione in essa contenute e di riposizionamento in tempi brevi.

Sostituzione dei pali di fondazione.

Riposizionamento della struttura meda prima recuperata, completa di scaletta in
acciaio per l'accesso.

Dispone

ai sensi dell'art. 163 D.Lgs 50/2016, I'immediata esecuzione, entro il limite di €
200.000,00 di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumita, dei seguenti lavori:

1)Recupero della struttura a mezzo pontone con adeguato mezzo di sollevamento.
2)Estrazione dei pali di fondazione.

3)Fornitura e infissione di nuovi pali di fondazione di adeguata lunghezza e
dimensione.

4)Riposizionamento della meda completa di tutta la strumentazione

Dichiara
che i lavori di cui sopra sono necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumita e rivestono i caratteri di somma urgenza per cui ha redatto il
presente verbale, ai sensi ed agli effetti dell'art. 163 del D.Lgs n.50/2016.

Affida

ai sensi dell'art.163, del D.Lgs n.50/2016, I'esecuzione dei lavori di somma urgenza
in forma diretta agli operatori economici cosi come individuati:

- Ditta L.M.D. S.p.a. con sede legale in via Moranzani n.74 - 30176 Malcontenta-VE,
lavori ugenti di segnalamento del pericolo.

- Ditta ZETA S.r.l. con sede legale in via Marco Polo n.197 — 30015 Chioggia-VE, i
lavori urgenti di rimozione struttura in c.a. pericolante della meda in oggetto
(torretta e n.4 pali di fondazione) e successivo ripristino della stessa.



AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

- Ditta ELENIA S.r.l. con .sede legale in via Quintino Sella n.32 - 35129 Padova, i
lavori di prelieva e rimontaggio centralina meteo.

Le ditte interpellate sono di comprovate capacitd tecnica e resesi disponibili
immediatamente.

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate & stato consensualmente definito e
stimato, tramite preventivo accordo, secondo i correnti prezzi di mercato, per un
ammontare di:

- perilavori urgenti di segnalamento del pericolo, LMD S.p.A. £700,00

- per i lavori urgenti di rimozione struttura in c.a. pericolante della meda in
oggetto (torretta e n.4 pali di fondazione) e successivo ripristino della stessa,
ZETA S.r.l. €40.000,00

- per i lavori urgenti di prelievo e rimontaggio centralina meteo, ELENIA S.r.l.
€3.500,00

Entro n.10 giorni dallordine di esecuzione dei lavori di somma urgenza il
Responsabile Unico del Procedimento compilerd una perizia giustificativa degli
stessi che sara trasmessa, unitamente a copia del presente verbale, alla Stazione
Appaltante, nelle figure del Presidente e del Segretario Generale di questa
Amministrazione, che provvedera alla copertura della spesa e all'approvazione dei
lavori.

Gli affidatari devono dichiarare, mediante autocertificazione, possesso dei requisiti
di partecipazione (art.80 D. Lgs. N.50/2016).

Gli atti relativi al presente affidamento saranno pubblicati sul profilo di
Committente www.port.venice.it con specifico affidatario, modalita di scelta e
motivazione.

Venezia il 16/06/2017

Allegati documentazione fotografica.
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AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
Via Santa Marta - Fabbricato 13

© 30123 VENEZIA (VE)

Codice

3.a

3.b

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Estrazione di palo singolo o in serie, di ogni
tipologia di legno, cemento armato, plastica
reciclata ed ogni altro materiale, situati in futte le
aree di competenza dell'Autorita Portuale di
Venezia, costituenti i vecchi manufatti, nuovi
manufatti  danneggiati o manufatti da
riposizionare, pericolosi e non, per la sicurezza
della navigazione, di qualsiasi lunghezza totale e
d'infissione, compreso [utilizzo di pontone
attrezzato (anche con spingarda). Compreso,
inoltre, limpiego di personale subaqueo per
immersioni in sito munito di sega ed altri attrezzi
per il taglio di spezzoni di palo non estraibili, ed
ogni altro onere per dare il fondale del canale
navigabile e privo di pericolosita.

Il prezzo comprende, inoltre, la consegna alla
D.LL. di chiara documentazione fotogratica
dimostrante le fasi della lavorazione.

( Euro novantavirgolazerozerozero )

Fornitura di palo in legno.
Fornitura di palo in legno.

Fornitura di palo in legno di lunghezza fino a
ml. 12,30.

Fornitura di palo in legno, sul sito d'impiego a pié
d'opera, di essenza quercia-rovere, pronti per
linfissione, lavorati sulle teste e sulle punte,
immatricolati a fuoco e misurati nella loro
cubatura, secondo le prescrizioni della D.L.L.

Per pali in legno della lunghezza fino a mi.12,30,
con circonferenza media minima cm.85 e
massima di cm.1,40 e con circonferenza minima
a ml.1,00 dalla punta di cm.70.

Di tutte le forniture di pali dovra essere
consegnata alla D.L.L., preventivamente, la
certificazione dell'essenza da impiegare.

( Euro trecentotrentavirgolazerozerozero )

Fornitura di palo in legno di lunghezza oltre
ml.12,30.

Fornitura di palo in legno, sul sito d'impiego a pié
d'opera, di essenza quercia-rovere, pronti per
linfissione, lavorati sulle teste e sulle - punte,
immatricolati a fuoco e misurati nella loro
cubatura, secondo le prescrizioni della D.L.L.

Per pali in legno della lunghezza oltre ml.12,30 e
fino a ml.18,00 con circonferenza media minima
di cm.85 e massimo di cm.1,40 e con
circonferenza minima ml.1,00 dalla punta di
cm.70.

Di tutte le forniture di pali dovra essere

-2 .
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PREZZO

90,000

330,000



AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
Via Santa Marta - Fabbricato 13

' 30123 VENEZIA (VE)

Codice

7.a

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

l'arrotondamento della testa a calotta sferica, la
sua impeciatura con utilizzo di pittura a
rivestimento bituminoso di colore nero, compresa
numerazione del palo effettuata con incisione del
numero progressivo, quando richiesto, sulla testa
del palo, verso lato cunetta navigabile del canale,
con utilizzo di numeri su adeguati stampi
caratteristici, di adeguate dimensioni.

Il numero identificativo dovra essere di colore
nero su sfondo di colore bianco.

(Il prezzo viene applicato ai pali infissi per
I'utilizzo singolo).

Il prezzo comprende, inoltre, la consegna alla
DLL. di chiara documentazione fotogratica,
dimostrante la fasi della lavorazione.

( Euro cinquantacinquevirgolazerozerozero )

Compenso per intervento urgente.

Compenso per intervento urgente, ordinato con la
procedura del pronto intervento, da effettuarsi
entro 24 ore dall'ora della comunicazione della
D.LL. a2 mezzo fax, email o telefonica, da
eseguirsi anche nei giorni prefestivi e festivi.

Il tutto compreso ['utilizzo di pontone semovente
attrezzato (pontone con adeguata attrezzarura
per estrazionefinfissione pali o per il lievo di
briccola efo palo semiaffiorante o altro), o con
altro mezzo semovente aitrezzato (barca
mototopo di adeguata stazza) per la posa di
segnalazioni galleggianti, infissioni di cartelli, o
altri impieghi urgenti, i tutto comprensivo di mano
d'opera e quant'altro necessario per eliminare il
pericolo per la navigazione. Compreso, inoltre,
l'impiego di personale subaqueo per immersioni
in sito.

Nel prezzo & comprensivo l'onere di un eventuale
sopralluogo con imbarcazione veloce. Le
operazioni di estrazione, formazione di briccola e
forniture varie saranno pagate con i rispeftivi
prezzi d'elenco.

(I prezzo intende compensare lonere del
noleggio a caldo del pontone/mototopo e di tutte
le altre attrezzature, compreso personale e
consumi, per un tempo di impiego fino ad 8 ore
sul luogo di intervento).

Il prezzo comprende, inolire, la consegna alla
D.LL. di chiara documentazione fotografica
dimostrante lo stato di fatito e la successiva
messa in  sicurezza dellarea  oggetto
dell'intervento.

Compenso per intervento urgente con
pontone attrezzato.

-4 -

U.m.

cad

11/02/2015

PREZZO

55,000
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AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
Via Santa Marta - Fabbricato 13

30123 VENEZIA (VE)

Codice

8.b

8.c

8.d

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

miglio marino.

( Euro seicentotrentavirgolazerozerozero )

Formazione di briccola a 3 pali per ordine di
infissione di due briccole nel raggio di 1
miglio marino.

Formazione di briccola a 3 pali per ordine di
infissione di due briccole nel raggio di 1 miglio
marino.

( Euro trecentoquarantavirgolazerozerozero )

Formazione di briccola a 3 pali per ordine di
infissione di 3 briccole nel raggio di 1 miglio
marino.
Formazione di briccola a 3 pali per ordine di
infissione di 3 briccole nel raggio di 1 miglio
marino.

( Euro duecentoquarantavirgolazerozerozero )

Formazione di briccola a 3 pali per ordine di
infissione di briccole n°4 e piti nel raggio di 1
miglio marino.

Formazione di briccola a 3 pali per ordine di
infissione di briccole n°4 e pitt nel raggio di 1
miglio marino.

( Euro duecentoventicinquevirgolazerozerozero )

Formazione di briccola a 4 o pit pali.
Formazione e/o ripristino di briccola a 4 o piil pali,
consistente nello stringimento dei pali, chiodatura
degli stessi fra loro con minimo n.2 chiodi di ferro
a sezione quadrata (barre filettate e bulloni se pali
in plastica), arrotondamento delle teste e
successiva impeciatura delle stesse con utilizzo
di pittura a rivestimento bituminoso di colore nero,
previa esecuzione di eventuali calafataggi,
applicazione di n.2 cinture di riga di ferro zincato
da mm. 50x5 con relativi arpioni di fissaggio,
numerazione del manufatio effettuata con
incisione del numero progressivo sulla testa del
palo, verso lato cunetta navigabile del canale,
con ufiizzo di numeri su adeguati stampi
caratteristici, di adeguate dimensioni. Il numero
identificativo dovra essere dipinto di colore nero
su sfondo di colore bianco. Il tutto compreso,
inaltre, I'applicazione di n.2 catarifrangenti.
(Compreso ogni onere per impiego e noleggio di
pontoni, gru, vibratori, ed altre imbarcazioni di
supporto impiegate per il trasporto e Ia
formazione delle briccole).

=6 =
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11/02/2015

PREZZO

630,000

340,000

240,000

225,000
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AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
Via Santa Marta - Fabbricato 13

130123 VENEZIA (VE)

Codice

11

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

( Euro sessantacinquevirgolazerozerozero )

Risanamento delle strutture in cemento
armato delle mede.

Risanamento delle strutiure in cemento armato
delle mede (pali fino alla quota medio mare,
ballatoio e locale ricovero quadri) consistente
nelle seguenti operazioni:

1- picchettatura di tutta la superficie di
calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti
ammalorate in fase di distacco e/o incoerenti;
2- accurata demolizione del calcestruzzo nelle
zone adiacenti alle armature corrose per una
profondita tale da consentirne una loro eventuale
sostituzione e/o integrazione;

3- pulizia di tutte le superfici del calcestruzzo e
dei ferri di armatura mediante idrosabbiatura a
pressione o altro mezzo idoneo;

4- applicazione con due mani date a pennello del
trattamento passivante dei ferri d'armatura
originari con rivestimento anticorrosivo, avente
ottima resistenza ai solfati e cloruri, a base di
cemento, con spessore minimo del protettivo pari
a 150-200 micron;

5- riporto in sagoma delle superfici in
calcestruzzo mediante applicazione di malta
antiritiro (premiscelato cementizio
polimero-modificato a basso modulo elastico), per
le zone sollecitate termodinamicamente dove
lintervento di risanamento viene eseguito a livello
superficiale (con profondita massima pari a cm.
1-1,5).

6- applicazione di rivestimento protettivo per
cementi armati ed opere murarie in genere,
formato da vernici epossidica a due componenti

in soluzione acquosa, nei tipi con finitura lucida e

satinata, resistente agli agenti atmosferici, chimici
ed allusura, non sfarinante e non ingiallente.
Sono compresi nell'intervento I' applicazione del
prodotto in tre strati, con consumo minimo totale
di 300 g/m?, per uno spessore totale di 130 i
compresi attrezzature, opere provvisionali
noleggi di pontoni ed imbarcazioni ed ogni altro
onere; -

7- verniciatura a smalto, di colore verde, rosso o
altre tinte a scelta della D.L.L., su superfici murali
in c.a. o ferrose gia preparate con tinteggiatura di
fondo

Per le zone con rilevanza strutturale (quando la
profonditd  dellintervento supera cm.1,5) si
prescrive l'utilizzo di malta antiritiro (premiscelato
cementizio idroarmato, a medio modulo elastico),

-8 -

ml

11/02/2015

PREZZO

65,000



AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
Via Santa Marta - Fabbricato 13

© 30123 VENEZIA (VE)

Codice

14

15

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

dovra essere lavorato con testa a briccola.

Le fasi della lavorazione del palo con graffettatura
dovranno essere comprensive di:

- preparazione del legno con scortecciamento
della porzione immersa a sezione tonda;

- applicazione di punti metallici secondo ordine e
quantita definite dalla D.L.L. preventivamente,
mediante sparo con macchine ad aria
compressa;

-pre-traitamento dei legni per una prima
ossidazione approvata dalla D.L.L.

La graffettatura sara composta da graffette di
ferro di circa 5 cm., immerse nella struttura del
palo in legno per 2-5 cm.

Se il palo in cui verra effettuata la graffettatura
sara a protezione di natanti, & fatto obbligo
I'appli-cazione di fascette metalliche protettive in
senso longitudinale al palo.

Tutta la lavorazione dovra garantire una
ecotossicita pari alle medesime essenze non
trattate.

Il prezzo comprende la consegna alla D.L.L. di
chiara documentazione fotografica dimostrante le
fasi della lavorazione.

( Euro milletrecentocinquantavirgolazerozerozero

)

Fornitura e posa in opera di legname
squadrato.

Fornitura e posa in opera di legname squadrato a
spigoli vivi (travi e tavoloni e tavole) in rovere
della lunghezza fino a m 6,00 e sezione fino a
cm. 20x30, a delimitazione area mede poste in
opera su appositi sostegni sempre in rovere il
tutto fissato su briccole gia predisposte con chiodi
da peso a sezione quadrata di opportuna
lunghezza oppure con apposite barre filettate. Nel
prezzo sono comprensivi gli oneri per il lievo delle
travi esistenti ma ormai consunte, la ferramenta,
il noleggio di apposito pontone e barca di
appoggio, materiale minuto nonché n.3. mani di
impregnante ecologico e quant'altro necessario
per una perfetta riuscita della delimitazione.

Il prezzo comprende la consegna alla D.L.L. di
chiara documentazione fotografica dimostrante le
fasi della lavorazione.

( Euro millevirgolazerozerozero )

Maggiori oneri per intervento su briccola con
punto luce.

Maggiori oneri per intervento su briccola con
punto luce, il tutto compreso la formazione della

-10 -
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PREZZO

1.350,000

1.000,000




