
Decretazione n. 2020.0000368 autorizzata il 23 luglio 2020

Oggetto: Modifica del contratto del servizio di rilievo idrografico degli
specchi acquei inerenti i canali di grande navigazione di competenza

dell’Autorità Portuale di Venezia e dei tratti di canale lagunare di
accesso alle ricostruzioni morfologiche della laguna di Venezia, ai sensi

dell’art.106 del Dlgs.50/2016 ed s.m.i.
CIG: 67287357C6

Con decretazione n.471/2016 e con Lettera d’Ordine n.527/2016 la scrivente Amministrazione ha
affidato il “Servizio di rilievo degli specchi acquei inerenti i canali di grande navigazione di
competenza dell’Autorità Portuale di Venezia, dei tratti di canale lagunare di accesso alle
ricostruzioni morfologiche della laguna e di aree a basso fondale”, della durata di 5 anni, alla
società Elmar S.r.l. di Marghera-Venezia, per un importo netto offerto pari a € 219.980,00
(Importo a base di gara pari a € 342.784,00).
Il Servizio è stato consegnato con Verbale di Consegna in data 17.07.2017, mentre il suo termine
era previsto il giorno 15.07.2022.
Con nota prot.10785 del 11.08.2017, a seguito dell’istituzione dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale, la scrivente Amministrazione comunica alla società affidataria
l’estensione delle aree di competenza al Porto di Chioggia, non previste nell’iniziale affidamento,
maggiori aree in cui verranno svolti rilievi batimetrici.
Con nota prot.11304 del 04.09.2017, la ditta Elmar S.r.l. accetta l’estensione delle aree, agli
stessi prezzi e condizioni del Servizio affidato.
Nell’esecuzione del Servizio sono subentrate numerose e maggiori richieste da parte delle
Capitanerie di Porto di Venezia e di Chioggia, riferite ad aggiornamenti dei rilievi batimetrici, alle
quali si è dovuto provvedere.
Di seguito, le principali richieste ricevute:
- Nota CP VE prot.8072 del 04.06.2019: Richiesta documenti urgenti per attività amministrativa
riferita all’evento straordinario occorso in data 02.06.2019 alla M/N MSC Opera. Trattasi di
richiesta di rilievi batimetrici aggiornati, urgenti, del tratto Stazione Marittima Venezia-Bocca di
Porto del Lido
- Note CP VE prot.7950 del 31.05.2019, prot.10032 del 11.07.2019 e prot.11846 del 20.08.2019:
Richiesta di verifica bimestrale sullo stato dei pescaggi, producendo quindi recenti rilievi
batimetrici, nei canali di grande navigabilità al Porto di Venezia.
- Verbale Riunione prot. 13472 del 17.10.2017, nota CP VE prot.10764 del 24.07.2019 email CP
VE del 13.09.2019: Nuovo aggiornamento carte nautiche
- Nota CP VE prot.6180 del 23.04.2020: Richiesta di verifica fondali canale Vittorio Emanuele III e
canale Industriale Ovest.
 - Nota CP Chioggia prot.1619 del 28.01.2020: Richiesta di rilievi batimetrici aggiornati per
l’accesso e l’ormeggio della nave Viking Sea
Inoltre, si sono svolti maggiori rilievi di controllo, durante l’esecuzione del lavoro di escavo del
canale Malamocco Marghera, al fine di verificare il reinterro del fondale durante le lavorazioni.
Rilievi svolti, anche, per valutare le dimensioni delle navi che, di volta in volta, sarebbero potute
accedere in sicurezza al Porto di Venezia alla sezione di Marghera, prima della conclusione dei
lavori di escavo.
Considerata la necessità della scrivente Amministrazione di mantenere un Servizio di Rilievi
Batimetrici e considerata la possibilità di un nuovo affidamento non prima dell’anno 2021, in
base a quanto stanziato nel PTL vigente;
Considerato che con l’ultimo Stato di Avanzamento Lavori del Servizio in oggetto, SAL 10 per
lavori a tutto il 18.03.2020, l’ammontare dei rilievi eseguiti ascende a € 201.115,00 netti.
Considerato che la scrivente Amministrazione ha commissionato altri rilievi batimetrici alla ditta
affidataria, successivi al predetto SAL 10, tra cui un ulteriore rilievo del canale Malamocco
Marghera al fine di effettuare la nuova progettazione per l’escavo dello stesso canale ed in
previsione di ulteriori aggiornamenti dei fondali dei canali di competenza richiesti dalle locali
Capitanerie di Porto, al fine di aggiornare i pescaggi dei canali navigabili e degli accosti operativi.
Tutte attività urgenti al fine di procedere con le attività conseguenti finalizzate a garantire la
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sicurezza della navigazione e l’operatività portuale;
Visto altresì che sono in fase di avvio importanti e fondamentali attività di escavo lungo i canali di
competenza e pertanto si renderanno necessarie frequenti ed ulteriori batimetrie di verifica
anche in corso lavori.
Tutto ciò premesso, sono stati valutati maggiori oneri pari a € 69.315,00 netti, come risulta dalla
stima del Quadro di Raffronto allegato alla presente.
Dato atto che il Servizio in oggetto riveste interesse per l’Amministrazione e che la struttura
competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto
alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’APV giugno 2007;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere con la modifica del contratto in essere ai sensi
dell’art.106 comma 1, lettera c), del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Si chiede di:
-Autorizzare la maggiore spesa di € 69.315,00
-Affidare il maggiore importo pari a € 69.315,00 ad Elmar S.r.l., con sede in Via F.lli Bandiera 96 –
30175 Marghera-Venezia ai sensi dell’art.106 comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i in
quanto la modifica al contratto è dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione
appaltante;
La somma trova copertura al capitolo 121.30 per l’anno in corso.
ALLEGATI: QUADRO DI RAFFRONTO.pdf, note CP.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 69.315,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2020 U12130 2020.00003490 67287357
C6 69315.00

Spese per la manutenzione
ordinaria dei canali

portuali ed ausili alla
navigazione

Impegno normale
3490/2020

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Presidente Dott. Pino Musolino

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 08 luglio 2020

Pagina 3 di 3


