PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Q _ AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE
( DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Decretazione n. 2020.0000370 autorizzata il 01 luglio 2020

Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera dissuasori mobili e fissi per
la regolazione degli accessi all’area pedonale di S. Basilio a Venezia e
riorganizzazione parziale degli stalli di sosta presenti a valle del varco

S. Nicolo
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’Art.
106 comma 2 del D.LGS 50/2016

Il responsabile unico del procedimento Andrea Menin

Con decretazione 2019.0000709 del 11/12/2019 si e provveduto ad autorizzare:

- La soluzione progettuale allegata al citato atto;

- La spesa di Euro 28.485,20 (IVA non imponibile ai sensi dell’Art. 9 comma 1 punto 6
DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i.) necessaria all’esecuzione dei lavori di fornitura e posa in
opera di dissuasori fissi e mobili;

- L’affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di dissuasori fissi e mobili alla
societa SOGELMA S.r.l. di Scandicci (Fl) ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Igs. n.
50/2016 e della procedura ISO PROS;

Durante il corso dei lavori sono emersi i seguenti imprevisti:

- Durante I'esecuzione degli scavi € emersa la presenza di un vecchio binario ferroviario
interferente con parte dei plinti da realizzare, si & quindi provveduto al taglio dello stesso (rotaie
e controrotaie) ed allo smaltimento del ferro e delle traversine in legno;

- Sempre durante |I'esecuzione degli scavi & emersa la presenza di un sottoservizio
interferente con i plinti di fondazione, si € quindi provveduto ad allargare manualmente lo scavo
e a deviare parzialmente il tracciato del sottoservizio interferente;

- Seguito richiesta delle strutture interne & stata installata una telecamera, gia in possesso
dell’Amministrazione, per monitorare il realizzando varco;

- Al progetto sono state allegate le schede tecniche di alcuni dissuasori mobili gia installati
per la scrivente Amministrazione; le stesse, seguito verifica, sono risultate difformi dal materiale
installato in quanto relative a dissuasori mobili non illuminati e non sonorizzati; al fine quindi di
rendere omogenea la fornitura & stato ordinato all'impresa di provvedere alla sostituzione dei
cappelli previsti con cappelli illuminati e sonorizzati.

Oltre agli imprevisti di cui sopra si evidenzia che i lavori hanno visto generarsi anche le seguenti
economie:

- Minori quantita di tubazione in acciaio inox per il collegamento elettrico del punto di
ricarica sito in Marghera;

- Minori quantita di scavo per la variazione del layout di posa;

- Stralcio della posa relativa a due dissuasori mobili per variazione del layout generale.
Per quanto su indicato, la maggiore spesa al netto delle economie citate, necessaria all’
ultimazione dei lavori che prevede la sostituzione dei cappelli difformi a quelli gia installati,
risulta quindi pari ad Euro 1.000,00 cosi indicato nell'offerta ricevuta dall’appaltatore con
PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0009007 del 24/06/2020.

Verificata la disponibilita delle risorse necessarie a garantire I’'adeguata copertura finanziaria
della spesa e, dato atto che:

- Il servizio in oggetto riveste interesse per I’Amministrazione;

- La struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
conformita rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilita dell’AdSP MAS, nonché della procedura PR08 del SGQ;

- La maggiore spesa risulta inferiore al 15% dell'importo di contratto cosi come indicato
all’Art. 106 comma 2 del D.LGS 50/2016;

- La somma di Euro 1.000,00 (IVA non imponibile ai sensi dell’Art. 9 comma 1 punto 6
DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i.) trova copertura nel capitolo di spesa U121.20

Si chiede:

- Di approvare la maggiore spesa complessiva di Euro 1.000,00;

- Di approvare |'affidamento dei lavori in parola alla societa SOGELMA S.r.l. di Scandicci
(FI) ai sensi dell’Art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
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ALLEGATI: offerta sostituzione cappelli 0150.20.1E.pdf

Il direttore della Direzione
Tecnica

Andrea Menin
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Q , 03

AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.000,00 e stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno | Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno
Prestazioni di terzi per
ZEB2AEED manutenzioni, riparazioni, | Impegno normale
2020 U12120 |2020.00003364 8B 1000.00 pulizia e vigilanza delle 3364/2020

parti comuni in ambito
portuale

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 01 luglio 2020

Dott. Gianandrea Todesco
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