I Responsabile Unico del Procedimento: Antonio Revedin

ARTICOLAZIONE ATTIVITA* WP 1,2,3

Responsabile Unico
dellProgetto

PERSONALE
ASSEGNATO

A.1.1 - Valutazione e capitalizzazione delle conoscenze disponibili dai risultati dei progetti pregressi
Interreg ADRIGREEN e INTERPASS (su tematiche simili)

A.1.2 - Formazione di un Gruppo di lavoro tecnico transfrontaliero per la selezione di soluzioni innovative
sostenibili e tecnologicamente avanzate

A.1.3 - Definizione di una strategia transfrontaliera: La strategia affrontera i due diversi tipi di

modalita di trasporto (porto-area urbana e porto-aeroporto) e mettera in evidenza gli aspetti legati alla
sostenibilita, impatto ambientale ed innovazione

A.2.1 - Co-definizione delle pilot action comuni: 1) per tipo di connessione: - porto-aeroporto (sviluppato dai
Dubrovnik e Venezia - PP1, PP2, PP3, PP4); porto - trasporto urbano (sviluppato da Pola e Brindisi - PP5, PP6);
2) per livello territoriale: ogni porto implementera il progetto pilota congiuntamente al PP territoriale, al fine
di migliorare la connessione intermodale.

A.2.2 - Implementazione pilota e test di soluzioni "verdi" e digitali

A.2.3 - Visite ai siti delle azioni pilota per presentare le soluzioni testate e per una gestione piu efficiente dei
passeggeri.

A.2.4. - Valutazione delle azioni pilota: feedback di soddisfazione da parte dei passeggeri e analisi
dell'impatto dell'azione

SVILUPPO TECNICO

A.3.1 - Definizi della roadmap strategica CROSS-CONNECT

A.3.2 - CROSS-CONNECT Adriatic Forum: SAVE spa organizzera un Forum transfrontaliero a Venezia,

con il supporto di AdSPMAS per presentare le azioni pilota, sensibilizzare gli stakeholders a livello regionale e
nazionale, le istituzioni e le autorita di trasporto regionali e nazionali. Durante I'evento i PP firmeranno
I'impegno di cooperazione (MoU) per realizzare concretamente le azioni pilota

A.3.3 - Tavoli di coordinamento: Venezia organizza tavolo con i porti di Ravenna e Trieste.

ATTIVITA! ARTICOLAZIONE ATTIVITA' PROJECT MANAGEMENT E COMUNICAZIONE/DISSEMINAZIONE

Individuazione delle linee guida e assunzione delle decisioni strategiche per l'implementazione del progetto
(Steering Committee).

Coordinamento con il capofila e i partner per quanto riguarda le azioni da attuare per il raggiungimento degli
obiettivi del progetto, eventuali scostamenti e mitigazioni dal piano di lavoro originale.

Rendicontazione delle spese di progetto sulla base della documentazione fornita dalla DPF e dall'Area PERS e
predisposizione delle domande di rimborso e predisposizione e mantenimento dell'archivio cartaceo ed
informatico del progetto ed archiviazione degli atti.

DCOP Gianandrea
Todesco

Alessandro Di Giovanni,

Responsabile Unico
dellProgetto

James Orlandi

Antonia Bantourakis,

Andrea Bucella

PERSONALE
ASSEGNATO

Mara Pitaccolo
Silvia Baldsssin

Mara Pitaccolo
Silvia Baldassin

Supporto per lo svolgimento delle procedure pubbliche per I affidamento di incarichi esterni per aquisto di
beni e servizi

ATTIVITA
Management di progetto

Supporto all'attivita di rendicontazione tramite il reperimento dei giustificativi delle spese di progetto e
rimborso della quota di competenza dei partner di progetto

Gianandrea Todesco
DPF

Stefano Grada
Laura Chiereghin

Marco Sarto
Laura Vio
Valentina Callegari
Federica Barison

Gestione del personale interno necessario per |'attuazione del progetto, compresa I'eventuale selezione e
assunzione di risorse aggiuntive

Supporto all'attivita di gestione e rendicontazione tramite il reperimento dei giustificativi delle spese di
progetto riferite al personale interno

Federica De Rossi
Irene Gennaro

Diego Compagno

Daniela Liberalato

Francesca Giubileo
Elisa Vianello

ATTIVITA'
Promozione e
Comunicazione

A' TRASVERSALI AMMINISTRATIVE GESTIONALI

Attivita di comunicazione e disseminazione (es. strumenti di comunicazione, organizzazione eventi etc..)

Federica Bosello

Maria Sol Scanferla
Giulia Bergamo
Giorgia Costantini

ATTIVITA!
Media relations e
social media

Attivita di media relations (es. redazione di comunicati stampa) e aggiornamento dei social media

Stefano Bonaldo
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