
Decretazione n. 2025.0000260 autorizzata il 10 maggio 2025

Oggetto: REALIZZAZIONE DI RAMPA PEDONALE SU PONTE SAN
BASEGGIO A VENEZIA, COMPRESO IL NOLEGGIO DELL’ATTREZZATURA

PER TUTTA LA DURATA PREVISTA DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DEL PONTE MOLIN:PROROGA NOLEGGIO-CUP

F71C18000070005

Con la lettera d’ordine prot. 18759 del 26-10-2022, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale ha affidato all’impresa Canato Costruzioni srl i lavori di montaggio di
una rampa alternativa da realizzarsi sul ponte s. Basegio per garantire un collegamento tra s.
Basilio e Zattere agli utenti con disabilità per il periodo dei lavori di ricostruzione del ponte Molin
poichè durante l'esecuzione degli stessi è impedito il collegamento tra Zattere e S.basilio. La
durata del noleggio delle rampe, inizialmente stimata in 6 mesi, e successivamente prorogata
per ulteriori 6 mesi con Lettera d’Ordine Prot n. 18832 del 30/09/2024, e nuovamente per altri 3
mesi con Prot n. 5840 del 17/03/2025, risulta allo stato attuale non sufficiente per coprire l’
intero periodo dei lavori che, a seguito di alcuni imprevisti e delle tempistiche di produzione e
installazione delle strutture del ponte, si stima possano essere conclusi entro maggio 2025, a cui
va aggiunto un ulteriore mese per l’installazione delle rampe definitive sul ponte Molin.
Contattata, l’impresa ha confermato la validità dell’offerta inviata a AdSPMAS con nota Prot n.
16376 del 21/09/2022 che prevedeva per il noleggio di 6 mesi dell’infrastruttura un importo di
18.000,00 € ovvero 3.000 €/mese.
Tutto ciò premesso, dato atto che l’intervento riveste interesse per l’Amministrazione e che la
struttura competente ha svolto regolare istruttoria per la pratica, anche in ordine alla conformità
rispetto la normativa vigente e al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’APV giugno 2007, si chiede di:
- Autorizzare la spesa di 6.000,00 € (IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9, c. 1, p. 6 del
DPR 633/1972) per la proroga di ulteriori n. 2 mesi del noleggio delle rampe sul ponte s. Basegio
che trova copertura nella Decretazione n. 2018.0000558 del 08 novembre 2018 con la quale
sono stati autorizzati i lavori del ponte Molin la cui esecuzione impone la presenza di una rampa
alternativa in campo s. Basegio;
- Autorizzare l’affidamento del servizio di noleggio delle rampe citate all’impresa
Canato Costruzioni srl con sede in s. Croce 1029 - 30135 Venezia ai sensi dell’art. 50, comma 1,
lettera a) del D.Lgs. 36/2023.

Il responsabile unico del procedimento Giovanni Terranova

Il direttore della Direzione
Tecnica

Giovanni Terranova
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 6.000,00 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2025 UDEC 2025.00003603
F71C18
000070

005
6000.00 Impegno già assunto con

precedente atto

Pre impegno
3603/2025 - Come

indicato si utilizzano
le risorse

dell'impegno
55801/2018 assunto
con decretazione n.

558/2018

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 10 maggio 2025
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